



Thüringer Aufbaubank

Die Förderbank.



Gewässerforum Saale / Ilm

4. Juli 2012


Umsetzung WRRL und HWRM-RL

Schwerpunkte der bisherigen Arbeit und prioritäre Projekte





RGB Team



Information der Unterhaltungspflichtigen



Anregung zur Maßnahmenumsetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Gemeinden (z. B. Hochwasserschutz)

Wahrnehmung und Organisation von **Informationsveranstaltungen** der **Gemeinden**

„Wegbereiter“ bei der Maßnahmenumsetzung

Unterstützung bei:

Beantragung von Fördermitteln

Erschließung von Finanzierungsquellen

Teilnahme an Vor-Ort-Veranstaltungen

Beratung beim Abschluss von Ingenieurverträgen

„Mittler“

zwischen wichtigen Ansprechpartnern, Synergien nutzen

Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden

Unterstützung bei Klärung von Fragen z. B. des Wasserrechts

Unterstützung bei Einbuchung der Maßnahmen in Flächenpools oder Ökokonten

Unterstützung bei Flächensicherung

aktive Beförderung der kommunalen Gemeinschaftsarbeit

(**Gewässerunterhaltungsverbände**, Zweckvereinbarungen)

„Prüfer“

für effiziente und zielgerichtete Umsetzung
Umsetzung der fachlichen Landesvorgaben in
der Region

„Unterstützer“

der Koordinatoren



Kennenlernen der Region und der Akteure vor Ort

- Vorstellung bei unteren Wasser- und Naturschutzbehörden sowie Verbänden, teils gemeinsam mit Koordinator der TLUG
- Einführung in verschiedene laufende Vorhaben und Gespräche durch Koordinator der TLUG
- informelle Gespräche mit Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung, Thüringer Landgesellschaft und Amt für Flurneuordnung beim TMLFUN
- Teilnahme an Gewässerschauen OWK Schaalbach – Gön nabach (Leutra 1, Ammerbach) und OWK Erlbach (Saarbach)



Kontakte zu den wichtigsten Akteuren knüpfen – erste Gespräche mit den Bürgermeistern

- Vorbereitung und gemeinsame Durchführung der Regionalveranstaltung „Aktion Fluss – kommunal“ im Februar (Vorstellung der Unterstützungsangebote des Landes für die Kommunen)
- Gespräche mit Gewässerunterhaltungsverbänden

Kontakte zu möglichen Partnern bei der Umsetzung und /oder Finanzierung des kommunalen Eigenanteils

- Gespräche mit Vorhabensträgern wie LEG, 50-Hertz, DEGES
- Beratung bei UNB SHK zum Kompensationsflächenpool SHK gemeinsam mit Koordinator der TLUG Ostthüringen
- Abstimmungen mit LPV Ostthüringer Schiefergebirge / Obere Saale zur Zusammenarbeit

Hauptaufgabe der RGB - Beratung der Gemeinden

- Anregung zur Maßnahmenumsetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Gemeinden (z. B. Hochwasserschutz)

Beratung / Unterstützung bei :

- Vorbereitung der Maßnahmenumsetzung
- Informationsveranstaltungen der Gemeinden (z.B. Bürgermeisterversammlung VG Südliches Saaletal - Wie funktioniert ein Ökokonto?)
- Beantragung von Fördermitteln und Erschließung von Finanzierungsquellen
- Abstimmungen mit Genehmigungsbehörden und Planungsbüros

Im Zuständigkeitsbereich des Regionalen Gewässerberaters für Ostthüringen sind im Koordinierungsraum SAALE entsprechend Gewässerrahmenplan 313 Maßnahmen in 68 Gemeinden umzusetzen.

PE MITTLERE SAALE
285 Maßnahmen in 60 Gemeinden

PE OBERE WEIßE ELSTER/EGER
28 Maßnahmen in 8 Gemeinden

Prioritäre Projekte

OWK Roda Abstimmungen zur Umsetzung einiger Maßnahmen bereits begonnen					
<u>Krunitzbach</u>	Zeitzbach	Weißbach	<u>Tautenbach</u>	Roda	Weierbach
Durchgängigkeits- maßnahme 2013 geplant	mehrere Durchgängigkeits- maßnahmen z.T. 2013 geplant z.T. als A-/E-Maßnahmen für aktuelles B-Plan-Vorhaben aufgenommen	Abstimmungen zu Struktur- und Durchgängigkeits- maßnahmen	Strukturmaßnahmen Gespräche der VG mit Vorhabens-träger	Strukturmaßnahme und Entwicklungskorridor 2012 geplant	Durchgängigkeitsmaß- nahme 2013 geplant
				Wehrrückbau 2013 geplant (stromaufwärts bereits QB als A-/E- SBA O umgebaut)	
				Durchgängigkeitsmaßnahme 2012 geplant	
OWK <u>Schaalbach-Gönnabach</u>					
<u>Gönnner Bach</u>	<u>Dehnabach</u>				
Abstimmungen zu Durchgängig- keitsmaßnahmen	Abstimmungen zu Strukturmaß- nahmen				
OWK <u>Brahme</u> (kein SPG im ersten Bewirtschaftungszyklus)					
<u>Brahme</u>					
Abstimmungen zur Gründung eines GUV					

- gestiegene Initiative von Seiten der Gemeinden, Anfragen zu Beratungen oder Informationsveranstaltungen, besonders im Nachgang der Regionalveranstaltung „Aktion Fluss – kommunal“
- gestiegene Anzahl von Anmeldungen von Vorhaben für das Förderprogramm 2013
- Umsetzung mehrerer Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung ohne Fördermitteleinsatz
- meist gute Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren und Interessenvertretern

- Gewässerunterhaltung in vielen Gemeinden noch immer „kein“ Thema, teilweise Ablehnung
- noch immer großes Informationsdefizit; Informationen z.B. über die Unterstützungsangebote des Landes haben noch nicht alle Bürgermeister erreicht
- häufig große Widerstände von Flächennutzern / -eigentümern bei der Umsetzung von Maßnahmen mit Flächenbedarf
- mangelnde Finanzmittel vieler Gemeinden
- verpasste Chancen – bei Gemeinden und Vorhabensträgern noch fehlende Sensibilität für das Thema Umsetzung der Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen



Informieren

Kommunizieren

Zusammenarbeiten



Saarbach



Thüringer Aufbaubank

Sandy Möbius

Regionale Gewässerberaterin

Ostthüringen

Tel.: 0361 7447-579

Sandy.Moebius@aufbaubank.de

Ivonne Wohland

Regionale Gewässerberaterin

Südhüringen

Tel.: 0361 7447-577

Ivonne.Wohland@aufbaubank.de

Daniel Adamus

Regionale Gewässerberaterin

Nord- und Mittelhüringen

Tel.: 0361 7447-578

Daniel.Adamus@aufbaubank.de